

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 31 /JGLO/2014r

Rogowiec 17.X.2014r

Przewidywany Harmonogram dostaw do „Bestgum” w terminach : 5.01.2015- 30.06.2015r/

Sadza N-220 granulowana i N-330 granulowana -wykonać zgodnie z opisem przedmiotów zamówienia  
Nr 2 załączonym do w/w SIWZ : / opis parametrów zawartych przez naszego technologa –  
wymagania jakościowe/.

Lp	Nazwa środka chemicznego	Przewidywana ilość	Przewidywane dostawy do Bestgum w okresie : / 5.01.2015r - 30.06.2015r						
			Styczeń 2015	Luty 2015r	Marzec 2015r	Kwiecień 2015r	Maj 2015r	Czerwiec 2015r	
1	SADZA N-220 gr	168.000kg	28.000 kg	28.000 kg	28.000 kg	28.000 kg	28.000 kg	28.000 kg	
2	SADZA N-330 gr	60.000 kg	Marzec 2015	Kwiecień 2015	Maj 20015r	Czerwiec 2015r			
			15.000 kg	15.000 kg	15.000 kg	15.000 kg			

1. Prosimy uwzględnić przy realizacji dostaw- /wysyłek/ do” Bestgum” , że mogą one ulec zmianie : / przyspieszeniu lub opóźnieniu : / 10 dni / , w zależności od potrzeb produkcyjnych związanych z produkcją mieszanek gumowych /zwiększenie lub zmniejszenie ich produkcji/, nieprzewidzianej „ AWARII” linii produkcyjnej lub innych przyczyn od nas niezależnych .
2. Prosimy uwzględnić również ,że w jednym miesiącu 2014r możemy zrezygnować całkowicie z dostawy / zapis-zawarty w przesłanym „ SIWZ” /
3. Każdorazowo przy dostawie - należy dostarczyć ”atest”- kartę charakterystyki producenta

Opracował : **Jacek Głowacki**

**BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.**  
Główny Specjalista ds. Technicznych



**BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.**  
97-427 Rogowiec , ul. Św. Barbary 3

SKT. pocztowa 8  
NIP: 769 217 75 10, REGON: 100698606

**BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.**  
Naczelny Inżynier ds. Produkcji i Usług

