

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 1/ JGLO/PU/2017

Rogowiec, 18.04.2017r

Harmonogram przewidywanych dostaw : Sadzy technicznych N-220 i N-330 granulowanych do Bestgum Sp. z o.o Rogowiec .

Lp	Nazwa środka chemicznego	Przewidywana ilość	Przewidywane terminy dostaw do Bestgum w okresie : 3.07.2017 do 28.12.2017r												
1	Sadza N-220 granulowana	235.000 kg	Lipiec 20.000 kg 3-4.07.2017r	Sierpień 20.000 kg 3-4.08.2017	Wrzesień 20.000 kg /11-12.09.2017	Październik 20.000 kg/ 10-11.10.2017r	Listopad 20.000 kg/13-14.11.2017r	Grudzień 20.000 kg/ 6-7.12.2016r
			
			20.000 kg 17-18.07.2017r	20.000 kg 21-22.08.2017r	20.000 kg/ 25-26.09.2017r	20.000 kg/23-24.10.2017r	15.000 kg/23-24.11.2017r	20.000 kg 19-20.12.2017r	
2	Sadza N-330 granulowana	6.000 kg	Lipiec 1.000kg 17.07.2017r	Sierpień 1.000kg/21-22.08.2017r	Wrzesień 1.000kg/ 25-26.09.2017r	Październik 1.000 kg 24.10.2017r	Listopad 1.000 kg/23-24.11.2017r	Grudzień 1.000 kg 19/28.12.2017r/	

1. Każdorazowo przy dostawie należy dostarczyć „świadcstwo jakości – atesty”, oraz karty charakterystyki producenta .

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw Sadz określonych w harmonogramie o nie więcej niż 20 % w zależności od potrzeb produkcyjnych.

3. Sadze muszą być dostarczane w oryginalnych „Big-Bagach” producenta . „Big-Bagi”, po około : 800-1.000 kg .

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
 97-427 Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
 skr. pocztowa 8
 NIP: 769 217 75 10, REGON: 100698606

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
 Kierownik Wydziału Produkcji i Usługowego
 Artur Urbanicki
BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
 Technologia Gumy
 Woitech Orczulkowski