Rogowiec 16.01.2017

Harmonogram dostaw elastycznego przewodu Mandals 2” i oprzyrzadowania w 2017r

do 6 tyg. od do 12 tyg. od
daty podpisania | daty podpisania Razem
umowy umowy

Elastyczny przewdd Mandals 2”w odcinkach 150m 2x150m 3x150m 750 m

Elastyczny przewod Mandals 2” w odcinkach 210m 1x210m 210m

Elastyczny przewdd Mandals 2w odcinkach 220m 1x220m 220 m

Elastyczny przewod Mandals 2”w odcinkach 250m 3x250m 2x250m 1250 m

Elastyczny przewdd Mandals 2w odcinkach 260m 2x260m 3x260m 1300 m

Elastyczny przewod Mandals 2w odcinkach 300m 1x300m 300 m

Razem 1780 m 2250 m 4030 m

Ziacze Mandals 2" z kotnierzem z wypustem DN100/2” wg rys. 30 szt. 30 szt.
zatgcznik nr.1

Ztgcze Mandals 27 z kotnierzem ptaskim DN 100 PN10 20 szt 20 szt.

Ztgcze Mandals 2 z kotnierzem ptaskim DN 50 PN10 10 szt. 10 szt.

Dwuzigcze Mandals 2" 30 szt. 30 szt.




